

Kleiner Auszug aus der „Arbeit“ rund um den

EJOT Triathlon Buschhütten 2021

September 2020

- Vorstandssitzung mit Grundsatzentscheidung zur Austragung des EJOT Triathlon Buschhütten 2021
- Budgetverfeinerung
- Sponsorengespräche
- Zoom Meeting mit allen Orgaleitern zur Abstimmung und Auftakt
 - Festlegen der Zuständigkeiten, Aufgabengebiete und Fachbereiche
 - Aufgabe eines Maßnahmenkataloges für die Veranstaltung 2021

Oktober 2020

- Zoom Meeting mit allen Orgaleitern zum Abgleich des Organisationsstandes
- Bildung einer „Task Force“ aus fünf Orgaleitern für ein schnelleres abarbeiten der Aufgaben
- Beginn der kompletten Erneuerung der Organisation der Veranstaltung. Unter den Prämissen
 - Keine Zuschauer und keine Betreuer
 - Kontaktvermeidung, Kontaktverfolgung, Sicherheit
 - Orgateam und Helfer sind quasi die Betreuer aller Teilnehmer
 - Planung aus Sicht der Bedürfnisse der Teilnehmer
- Erste Gespräche mit Top Aktiven
- Erste Gespräche mit den Behörden. Insbesondere der Stadt wegen Sportstätten. Insbesondere der Beschaffenheit des Sportplatzes (Wechselzone Rad/Lauf) nach Neubau der KiTa
- Erste Gespräche mit pushing-limits wegen Zusammenarbeit und Livestream

November 2020

- Finalisierung Zusammenarbeit mit pushing-limits
- Akquise der Anzeigen Partner Ausschreibung
- Akquise der Livestream Partner
- Zoom Meeting mit allen Orgaleitern zum Abgleich des Standes der Organisation
- Mehrfache Meetings mit der „Task Force“
- Individuelle Kontaktaufnahme mit allen 800 Teilnehmern aus 2020 wegen Startplatz 2021
- Erster Entwurf der Ausschreibung und erstes Konzept des Corona / Hygiene Konzeptes

- Neben den normalen Newslettern an unsere Partner und Sponsoren , jetzt Information mit konkrete Details zur Planung 2021
- Gespräche mit der Stadt wegen Bebauung Sportplatz und Zukunftssicherung Triathlon
- Erste Gespräche mit allen Lieferanten und Dienstleistern

Dezember 2020

- Öffnung der Online Anmeldung Alle Athleten aus 2020 angeschrieben und Anmeldungen versendet
- Zoom Meeting mit allen Orgaleitern
- Fast täglicher Austausch der „Task Force“
- Veröffentlichung der ersten Ausschreibung
- Verfeinerung des Corona/Hygiene Konzeptes
- Beginn Helfer Planung und Akquise
- Weiterer Kontakt mit den Behörden
- „Krisen Sitzung“ Vorstand wegen enormer Zusatzkosten (allein über 3000 Mund/Nasenschutz Masken, etc., etc.)– Budget nur noch bei Austragung der Veranstaltung tragfähig – Beschluss „wenn wir dürfen werden wir liefern“
- Wöchentlicher Abgleich mit pushing-limits über die angedachten Projekte
- Weitere Gespräche mit allen Dienstleitern und Lieferanten – Stornofristen bis 30.03.2021 verhandeln

Januar 2021

- Ausschreibung muss aufgrund neuer Bestimmungen komplett neu überarbeitet werden – „kein Stein bleibt auf dem anderen“
- Corona Konzept muss umfassend überarbeitet werden
- Täglicher Austausch der „Task Force“
- Zoom Meeting mit allen Orgaleitern
- Weiterer Kontakt zu allen Behörden
- Startliste Elite Feld Damen und Herren fast gefüllt – Weltklasse in Buschhütten
- Bekanntgabe Start Andreas und Michael Raelert
- Festlegung dass „Deadline“ für eine Entscheidung der Austragung der Veranstaltung der 31.03.2021 sein muss
- Budget selbst bei Ausrichtung nur noch ausgeglichen
- Neue Bekleidung für die Orgaleiter
- Erneute umfassende Information an alle Partner und Sponsoren zum Stand der Organisation
- Geschäftsstelle arbeitet sieben Tage die Woche

Februar 2021

- Entscheidungen zu Anschaffungen und notwendigen zusätzlichen (auch wegen Corona) Investitionen
- Weitere Intensivierung der Helferakquise
- Zoom Meeting mit allen Orgaleitern
- Täglicher Kontakt und Austausch der „Task Force“
- Abgabe finale Ausschreibung und mehrseitiges Corona/Hygiene Konzept an alle regionalen Behörden, Institutionen, Verbände, etc.
- Erneute umfassende Information an alle Partner und Sponsoren und Beifügung mit neuer Ausschreibung und dem Corona/Hygiene Konzept

März 2021

- Finalisierung der Details des Livestream mit pushing-limits
- Bekanntgabe der Starterlisten Elite Feld Damen und Herren
- Foto Shooting mit den Orgaleitern
- Abgabe Ausschreibung und Corona Konzept an das NRW Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales und NRW Landesbereich für Sport und Ehrenamt
- Information und alle Unterlagen an die Bundestagsabgeordneten und die Landtagsabgeordneten aus unserer Region
- Terminierung eines Zoom Meetings mit Vertretern Land, Kreis, Stadt Ende März zur Erzielung einer finalen Entscheidung über die Austragung des EJOT Triathlon 2021

Hinzu kommt die fast tägliche Social Media Arbeit. Die mediale Berichterstattung, die „normalen“ Newsletter an Partner und Sponsoren und viele weitere Aufgaben und Tätigkeiten.

